

## Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 2022/05/03

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v.z.n.p.

### Článok I. Zmluvné strany

**1. Objednávateľ:** Obec Opoj  
So sídlom: č. 115, 919 32 Opoj  
Štatutárny zástupca: Klaudia Teovanović - starosta obce  
IČO: 00682217  
DIČ: 2021147700  
Bankové spojenie: VÚB, a.s.  
Číslo účtu IBAN: SK44 0200 0000 0000 2392 7212  
SWIFT (BIC): SUBASKBX  
Email: obec@opoj.sk  
Samostatný územný samosprávny a správny celok SR  
(ďalej ako „objednávateľ“)

a

**2. Zhotoviteľ:** CS, s.r.o.  
So sídlom: Strojárska 5487, 917 02 Trnava  
Štatutárny zástupca: Ing. Igor Baďura - konateľ spoločnosti  
IČO: 44 101 937  
DIČ: 2022578954  
IČ DPH: SK2022578954  
Bankové spojenie: VÚB, a.s.  
Číslo účtu IBAN: SK15 0200 0000 0024 4013 2356  
SWIFT (BIC): SUBASKBX  
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka číslo 21753/T  
(ďalej ako „zhotoviteľ“ a objednávateľ a zhotoviteľ spolu aj ako „zmluvné strany“)

### Článok II. Úvodné ustanovenia

1. Dňa 03. augusta 2022 nadobudla platnosť zmluva o dielo, č. obj.: 2022/05/03 (ďalej len „zmluva“) uzatvorená medzi zmluvnými stranami, na základe ktorej sa zhotoviteľ zaviazal vykonať pre objednávateľa dielo „**REKONŠTRUKCIA MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE V OBCI OPOJ**“ (ďalej len „dielo“), a to za podmienok dohodnutých zmluvou.
2. Počas realizácie diela došlo k zisteniu pôvodne nepredvídaných skutočností objektívnej povahy majúcich vplyv na dielo - rozsah plnenia potrebného za účelom úspešnej realizácie diela za podmienok dohodnutých zmluvou. V dôsledku stavu podložia v mieste realizácie diela (neúnosnosť) bola ako najvhodnejšie riešenie zo strany projektanta stavby (diela) navrhnutá jeho výmena na hrúbku 50cm za vrstvu drveného kameňa frakcie 63-125 doplnenú o PP geotextíliu GTX N PP 300 a geomrežu Tensar TnAx TX 170. Objednávateľ odsúhlasil naviacpráce (naviacplnenie) navrhnuté projektantom ako najvhodnejšie riešenie zisteného stavu podložia v mieste realizácie diela (*Vyjadrenie projektanta k realizácii č. 2 zo dňa 13.10.2022*), kde ich poskytnutie je podmienkou riadnej realizácie diela (a dosiahnutia účelu zmluvy). Potreba zmeny zmluvy (zmena v čiastkovom plnení spadajúcom pod rozsah diela) vyplynula z okolností, ktoré objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou zmluvy týmto Dodatkom č. 1 k zmluve (ďalej len „Dodatok č. 1“) sa nemení charakter zmluvy. Naviacplnenie súčasne zodpovedá doplňujúcemu čiastkovému plneniu, ktoré je nevyhnutné za účelom realizácie diela a jeho poskytnutie zhotoviteľom je nevyhnutné z dôvodu, že inak by bola spôsobená duplicita

nákladov a tiež z iných ekonomických dôvodov. Tieto zmeny v rozsahu diela sú špecifikované v Prílohe č. 1 Dodatku č. 1 (*Výkaz výmer Naviac práce vypracovaný zhotoviteľom*). V dôsledku takto poskytnutého naviacplnenia sa zmluvné strany dohodli na navýšení ceny diela o konečnú sumu (cenu naviacplnenia) **67.267,98 Eur bez DPH** (DPH 20%: 13.453,60 Eur, cena s DPH: 80.721,58 Eur), ktorou sa reflektuje zmena v čiastkovom plnení poskytnutom zhotoviteľom za účelom realizácie diela.

3. Zmluvné strany sa na základe vyššie uvedeného dohodli na uzavretí Dodatku č. 1, ktorým sa upraví rozsah a cena diela realizovaného na základe zmluvy tak, aby sa reflektovala existencia okolností podľa ods. 2 tohto článku zmluvy. Súčasne sa zmluvné strany dohodli na predĺžení termínu realizácie diela dohodnutý zmluvou o dobu potrebnú na vyriešenie, resp. vysporiadanie sa so skutočnosťami podľa čl. II ods. 2 Dodatku č. 1.

### **Článok III.**

#### **Zmena ceny realizácie diela a zmena termínu realizácie diela**

1. Predmetom Dodatku č. 1 je dohoda zmluvných strán podľa čl. XI ods. 11.2 zmluvy o zmene (navýšení) ceny diela podľa čl. IV ods. 4.1 zmluvy o cenu podľa čl. II ods. 2 Dodatku č. 1 (vyjadrujúcu cenu poskytnutého naviacplnenia zhotoviteľom, o ktoré sa rozsah diela rozširuje), a to v nadväznosti na skutočnosti podľa čl. II Dodatku č. 1.
2. Čl. IV ods. 4.1 zmluvy sa mení tak, že v cene diela bez DPH sa vypúšťa jej numerická špecifikácia „175.647,14 €“ a nahrádza sa numerickou špecifikáciou „242.915,12 €“. Numerická špecifikácia DPH 20% sa mení tak, že sa vypúšťa „35.129,43 €“ a nahrádza sa numerickou špecifikáciou „48.583,02 €“. Numerická špecifikácia ceny za dielo celkom sa mení tak, že sa vypúšťa „210.776,57 €“ a nahrádza sa numerickou špecifikáciou tejto ceny „291.498,14 €“.
3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že uhradením ceny diela vo výške podľa predchádzajúceho odseku tohto článku Dodatku č. 1 považuje všetky svoje nároky voči objednávateľovi z titulu realizácie diela (po zohľadnení rozšírenia rozsahu diela) za vysporiadané, cenu naviacplnenia aj cenu diela považuje za primeranú a vzdáva sa práva na akúkoľvek ďalšiu fakturáciu v súvislosti s realizáciou diela.
4. Zmluvné strany sa súčasne dohodli na úprave termínu realizácie diela podľa čl. III ods. 3.1. bod 3.1.2. zmluvy tak, aby sa reflektovali skutočnosti (a s tým súvisiaca časová náročnosť poskytnutia naviacplnenia) podľa čl. II ods. 2 Dodatku č. 1. V čl. III ods. 3.1. bod 3.1.2. zmluvy sa z uvádzaného dôvodu vypúšťa termín realizácie diela „do 60 dní od odovzdania staveniska“, ktorý sa nahrádza novým termínom realizácie diela „do 31. marca 2023“. Zmluvné strany vyhlasujú, že predĺžený termín realizácie diela považujú za primeraný.

### **Článok IV.**

#### **Záverečné ustanovenia dodatku**

1. Zmluvné strany potvrdzujú, že si Dodatok č. 1 prečítali, s jeho obsahom súhlasia, nakoľko je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle zbavenej akýchkoľvek omylov, na znak čoho ho aj vlastnoručne podpisujú.
2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu poslednou zmluvnou stranou a účinnosť v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. *Občiansky zákonník v.z.n.p.*
3. Dodatok č. 1 je vyhotovený v 4 rovnopisoch, pričom objednávateľ aj zhotoviteľ obdržia po 2 rovnopisy Dodatku č. 1.
4. Ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú upravené odlišne Dodatkom č. 1, zostávajú v platnosti a účinnosti nezmenené.
5. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Príloha č. 1 Dodatku č. 1 sa odo dňa účinnosti Dodatku č. 1 stáva neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.


Príloha č. 1: *Výkaz výmer Naviac práce vypracovaný zhotoviteľom*

V Opoj, dňa 20.1.2023

za objednávateľa:  
**Obec Opoj**

V TRNAVE, dňa 20.1.2023

za zhotoviteľa:  
**CS, s.r.o.**



**CS, s.r.o.**



87, 917 02 Trnava  
DPH:SK202257899  
6/0200

Klaudia Teovanović  
starosta obce

Ing. Igor Baďura  
konateľ spoločnosti

Stavba: Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Opoj

## Rekapitulácia


CS, s.r.o., Strojárska 5487, Trnava

cena navyše prác

Časť: Výmena podložia, výplň dna vsakovacej šachty	56 794,59
--	-----------

Časť : Geomreža a geotextíla	10 473,39
------------------------------	-----------

Spolu bez DPH	67 267,98
Spolu DPH 20 %	13 453,60
Spolu s 20 % DPH	80 721,58

  
**CS, s.r.o.**  
Strojárska 5487, 917 02 Trnava  
IČO:44101937, IČ DPH:SK202257435  
č.ú. 2440132350/0200

# VÝKAZ VÝMER NAVIAC PRÁCE

**Stavba:** Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Opoj

**Objekt:** Rekonštrukcia miestnej komunikácie

**Časť:** Výmena podlahy, výplň dna vsakovacej šachty

Objednávateľ: Obec Opoj

Zhotoviteľ: CS, s.r.o., Strojárska 5487, Trnava

Miesto: k.ú. Opoj

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jedn.	Cena jednot.	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	------------	--------------	-------------

## HSV Práce a dodávky HSV

naviac práce zmluv. po zľave naviac práce

### 1 Zemné práce

7	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	697,500	6,30	4,30	2 999,25
8	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m <sup>3</sup>	697,500	0,01	0,01	6,98
11	162501112	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m <sup>3</sup> na vzdialenosť do 3000 m	m <sup>3</sup>	697,500	8,40	7,10	4 952,25
12	162501113	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m <sup>3</sup> , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m <sup>3</sup>	4 882,500	0,32	0,32	1 562,40
14	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	1 255,500	10,70	10,70	13 433,85

### 2 Zakladanie

19	211571121	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh s úpravou povrchu výplne kamenivom drobným ťaženým	m <sup>3</sup>	94,000	35,00	35,00	3 290,00
20	211971121	Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2, 5 m	m <sup>2</sup>	284,256	1,90	1,90	540,09
21	6936651300	Geotextília polypropylénová Tatrax GTX N PP 300, šírka 1,75-3,5 m, dĺžka 90 m, hrúbka 2,7 mm, netkaná, MIVA	m <sup>2</sup>	289,941	1,20	1,15	333,43
20	289971211	Zhotov. Vrstvy z geotextílie alebo geomreže	m <sup>2</sup>	1 395,000	1,90	0,75	1 046,25
21	6936651300	Geotextília polypropylénová Tatrax GTX N PP 300, šírka 1,75-3,5 m, dĺžka 90 m, hrúbka 2,7 mm, netkaná, MIVA	m <sup>2</sup>	1 464,750	1,20	1,15	1 684,46



Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jedn.	Cena jednot.	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	------------	--------------	-------------

### 5 Komunikácie

34	564681111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 63-125 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 500 mm	m2	1 395,000	17,50	17,50	24 412,50
34	564681111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 63-125 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 500 mm - výplň studne	m2	0,785	17,50	17,50	13,74

### 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

#### 99 Presun hmôt HSV

61	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 325,996	1,90	1,90	2 519,39
----	-------------	--	---	-----------	------	------	----------

**Celkom bez DPH**

**56 794,59**

# VÝKAZ VÝMER NAVIAC PRÁCE

**Stavba:** Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Opoj

**Objekt:** Rekonštrukcia miestnej komunikácie

Objednávateľ: Obec Opoj

Zhotoviteľ: CS, s.r.o., Strojárska 5487, Trnava

Miesto: k.ú. Opoj

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jedn.	Cena jednot.	Cena celkom
---	-------------	-------	----	-----------------	------------	--------------	-------------

**HSV**

**Práce a dodávky HSV**

naviac práce

zmluv.

po zľave

naviac práce

**2**

**Zakladanie**

20	289971211	Zhotov Vrstvy z geotextílie alebo geomreže	m2	2 790,000	1,90	0,75	2 092,50
21	6936651300	Geotextília polypropylénová Tatrax GTX N PP 300, šírka 1,75-3,5 m, dĺžka 90 m, hrúbka 2,7 mm, netkaná, MIVA	m2	1 422,900	1,20	1,15	1 636,34
22	6936651300x	Tensar TriAx TX170	m2	1 422,900	4,74	4,74	6 744,55

**Celkom bez DPH**

**10 473,39**