

Dodatok č. 2 k ZMLUVE O DIELO č. ZoD 2025/10/0 zo dňa 10.10.2025
uzatvorenej podľa ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
č. 513/1991 Zb. v platnom znení
(ďalej len „**dodatok**“)

Článok 1
Zmluvné strany

1. Objednávateľ:

Názov:	Obec Opoj
Štatutárny zástupca:	Klaudia Teovanovič, starostka obce
Sídlo organizácie:	Obecný úrad, Ulica L.G. Zaoseka 115/102, 919 32 Opoj
IČO:	00682217
DIČ:	2021147700
Web:	https://www.opoj.sk/
Kontaktná osoba:	Klaudia Teovanovič
E-mail:	starosta@opoj.sk
Mobil:	+421/911 070 860

(ďalej len „**objednávateľ**“)

2. Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	CS, s.r.o.
Sídlo organizácie:	Strojárskejšká 5487, Trnava 917 02
Štatutárny zástupca:	Ing. Igor Baďura, konateľ s.r.o.
Oprávnený zastupovať vo veciach zmluvných:	Ing. Igor Baďura, konateľ s.r.o.
Bankové spojenie:	VÚB, a.s.
IBAN:	SK1502000000002440132356
Bankové spojenie:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
IBAN:	SK3911110000001212273013
IČO:	44101937
PSČ:	917 02
číslo tel.:	033/ 29 33 290
IČ DPH:	SK2022578954

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 21753/T

(ďalej len „**zhotoviteľ**“)

Článok 2
Preambula

1. Zhotoviteľ a objednávateľ uzatvorili dňa 10.10.2025 Zmluvu o dielo č. **2025/10/0**, a to na základe výsledku verejného obstarávania, realizovaného v súlade s § 108 zákona o verejnom obstarávaní, na predmet zákazky „**Rekonštrukcia parkoviska pri cintoríne v obci Opoj- oprava povrchu a odvodnenie**“ (ďalej len zmluva).
1. Tento dodatok č. 1 sa uzatvára v súlade s ustanovením Čl. V bod 5.2, 5.3 zmluvy, Čl. XV bod 15.1 zmluvy, § 18 ods. 1 písm. c) v nadväznosti na písm. e) zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Článok 3
Predmet dodatku

1. Predmetom tohto dodatku je potreba zmeny zmluvy zmenou technického riešenia diela a z toho vyplývajúcim doplnením naviac prác z dôvodu: 1) počas vykonávania prác vyplynula z povahy diela, s ohľadom na funkčnosť, využitie a účel využívania diela, potreba nevyhnutnej zmeny diela a doplnenie naviac prác, najmä z dôvodu zabezpečenia riadne funkčného diela, dodržania bezpečnostných i technických predpisov, v nadväznosti na reálny stav diela po realizácii výkopových prác; 2) počas vykonávania prác sa zistil nedostatočne popísaný reálny stav diela s ohľadom na technické a technologické vzájomné súvislosti diela, v súvislosti s reálnymi možnosťami zhotovenia technického

riešenia diela v nadväznosti na jeho funkčnosť a riadne odovzdanie diela ku kolaudácii, ako aj v súvislosti s príslušnými vyjadreniami dotknutých orgánov.

2. Objednávateľ sa so zhotoviteľom dohodli na zmenách zmluvy vo výške rozpočtu podľa prílohy tohto dodatku (ďalej aj „naviac práce“), a to najmä z dôvodu reálneho stavu po reálnom zameraní, zistenia hĺbky a miesta uloženia pôvodných rúrových vedení, zloženia podložia, kedy sa po realizácii výkopových prác zistili nedostatočné napojenia pôvodných rúrových vedení, s ohľadom na ich opotrebenie, nedostatočné tesnenia, cez ktoré unikala voda, odlišné trasovanie, s akým bolo pôvodne uvažované podľa zachovalých dokumentov k trasovaniu, ako aj metrážovo kratšie úseky, ktoré by neboli dostačujúce k celému prepojeniu diela podľa jeho uvažovaného budúceho stavu, na základe čoho, by dielo nebolo možné zrealizovať v podobe, v akej bolo v projektovej dokumentácii uvažované. Nakoľko výkopové práce už boli zrealizované a posúdením reálneho stavu diela sa zistila potreba riešenia opráv opotrebovaných častí diela, tesnení, dopojenia rúrových vedení, zmeny trasovania, čo nekorešpondovalo v plnom rozsahu s projektom, uvedené nebolo možné vopred predvídať alebo inak identifikovať, v čase prípravy podkladov do verejného obstarávania.
3. Uvedené práce neboli dostatočne presne popísané v podkladoch verejného obstarávania s ohľadom na reálny stav diela a potreby pre jeho riadnu funkčnosť, využitie a účel využívania diela, preto je nevyhnutné pre riadne odovzdanie prác funkčného celku realizovať práce s tým súvisiace – prípočet navyše prác a menšie technické zmeny.
4. Zmena zhotoviteľa v tejto fáze realizácie diela by spôsobila výrazné ťažkosti ohľadom prípadných reklamácií a záručnej doby realizovaných prác diela, problémy so vstupom iného zhotoviteľa na stavenisko a finančne by výrazne predražila realizáciu diela. Zmena zhotoviteľa v tejto fáze realizácie zároveň nie je možná s ohľadom na skutočnosť, že pôvodný rozsah predmetu diela, v zmysle uzavretej zmluvy, by musel byť dodatkom výrazne zúžený, aby súčasný zhotoviteľ ukončil doteraz realizované práce a iný zhotoviteľ by mohol prevziať stavenisko s dodržaním všetkých záruk či technických nadväzností, pričom neprimerané zúženie rozsahu predmetu zmluvy nie je súladné so zákonom o verejnom obstarávaní, zároveň nie je technicky možné tieto súvisiace práce oddeliť v tejto fáze, kedy časť diela je už zrealizovaná súčasným zhotoviteľom a úzko prepojená v nadväznosti na nevyhnutné zmeny s týmito okolnosťami spojenými. Predmetná zmena vyplynula až v čase realizácie prác diela, kedy sa zistila potreba doplnenia navyše prác a zmien technického riešenia diela. Hodnota navyše prác predstavuje sumu 4 423,97 € bez DPH, pričom táto zmena nepresahuje 15% hodnoty ceny Diela podľa zmeny zmluvy dodatkom č. 1 - vo výške 52 561,60 € bez DPH (8,42 %).
5. V zmysle všetkých zmien zmluvy dodatkom č. 1 sa celková cena zmluvy zmenila nasledovne:

- I. Pôvodná cena diela bola stanovená ako výsledok procesu verejného obstarávania nasledovne:

<i>Cena bez DPH:</i>	35 460,88 €
<i>DPH:</i>	8 156,00 €
<i>Cena s DPH/celkom:</i>	43 616,88 €

Nová cena za zhotovenie predmetu zmluvy v zmysle Dodatku č. 1 je:

<i>Cena bez DPH:</i>	52 561,60 €
<i>DPH:</i>	12 089,17 €
<i>Cena s DPH/celkom:</i>	64 650,77 €

Navýšenie ceny diela v zmysle Dodatku č. 2 je:

<i>Cena bez DPH:</i>	4 423,97 €
<i>DPH:</i>	1 017,51 €
<i>Cena s DPH/celkom:</i>	5 441,48 €

- II. V Čl. 5. Zmluvy o dielo sa mení ods. 1. a nahrádza sa novým znením:

<i>Cena bez DPH:</i>	56 985,57 €
<i>DPH:</i>	13 106,68 €
<i>Cena s DPH/celkom:</i>	70 092,25 €

Článok 4 Záverečné ustanovenia

1. Zmeny uvedené v tomto dodatku neporušujú podmienky uvedené pri verejnom obstaraní na predmet diela. Všetky podmienky verejného obstarávania sú zachované.
2. Tento dodatok k Zmluve je vypracovaný v 3 vyhotoveniach, objednávateľ obdrží 2 vyhotovenia a zhotoviteľ 1 vyhotovenie.
3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami poslednej zo zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s ustanovením § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Z.z. Občianskeho zákonníka.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku je zrozumiteľný a určitým prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.
5. Týmto dodatkom nie sú dotknuté ostatné ustanovenia zmluvy.
6. Neoddeliteľnou prílohou dodatku sú:
- Rozpočet navyše prác

Opoj, dňa: 15.12.2025

Za objed

.....
Klaudia

starostka obce

Trnava, dňa: 15.12.2025

Z

.....
Ing. Igor Baďura
konateľ

